

人员		公司	客户	工作内容	预计工作量	所需共时	开始时间	预计提交时间	备注
Anika	试用期员工（目前能独立完成的是翻译任务，其他任何任务几乎都需要Manna跟她们共同完成）	赛诺菲	张慧娜	法布雷病家族筛查	2000字		待反馈		Anika本月内离职
Cherry&Anika		阿斯利康		CKD e学荟平台推文	医学比稿	5天	3月2日	3月6日	
Cherry	孕晚期员工（4月生，随时会休假，主要负责飞扬之家每周的发文和一些小项目）	阿斯利康	林玫如	肺扬之家软文撰写3月	8篇	20天	2月底	3月底	Cherry预计下月中前产假
Cherry&Anika		阿斯利康	林玫如	肺扬之家软文撰写4月	4篇	10天	3月底	4月15日	
赵婷婷	试用期员工（目前能独立完成的是翻译任务，其他任何任务几乎都需要Manna跟她们共同完成）	赛诺菲	Cherie	Lyso-GL3介绍单片	1p	5工作日	3月2日	3月6日	
赵婷婷		赛诺菲	Cherie	法布赞DA撰写	8p	6工作日	2月25日	3月3日	
赵婷婷		赛诺菲	黄欣媛	大家说专家邀请函&博物馆政策分享、原研药降价情况、医保政策等	4篇	3工作日	3月4日	3月6日	
Manna		阿斯利康	大奎	老年BC心血管安全性PPT大纲撰写	25-30P	10个工作日	3月2号	3月13号	后续要根据客户意见修改大纲，完成初稿（约一周）
外援（已经有人接，frank没有确认）	领域不熟悉，比稿时间冲突			赛诺菲戈谢病微信推文撰写项目-外援周经理				持续1年	
	公司没有人能写			赛诺菲罕见病专业共识撰写-供应商诺格					
	时间冲突			乳腺癌幻灯换药篇-供应商诺格				3月6日	大纲
	时间冲突			乳腺癌幻灯仿制原研篇-外援欢欢				3月6日	大纲
外援（没有人接）				安博诺幻灯5套				3月20日	成稿
				波立维沟通话术3套				3月20日	成稿
				安博诺沟通话术3套				3月20日	成稿
				政策解读沟通话术6套				3月20日	成稿
客户指定供应商				视频脚本*4个				3月9日	成稿
外援（已经有人接，frank已确认）				乳腺癌幻灯通路篇-供应商冯博士1套（老板已同意）				2月27日	
				赛诺菲利时敏文章-外援欢欢（老板已同意）				2月27日	