

网站设计开发项目

项目名称： 2019 嘉和生物网站设计开发
委托方（甲方）： 上海嘉和生物药业有限公司
受托方（乙方）： 上海麦田公共关系咨询有限公司
签订时间： 2019 年 10 月 21 日星期一
签订地点： 上海

翻已认可的方案而要求乙方重新设计，否则将视修改程度，加收修改费。

4. 甲方须有专人负责，及时给予项目对接，如因甲方未按时给予乙方制作支持而导致制作延误，乙方不承担责任。如甲方已确认乙方最后完成品并经甲方验收合格，不得以不满意为由拒绝支付或者减少支付余款。

四、 合同金额及付款方式

1. 本合同项下甲方为乙方提供制作服务费为人民币（含税）：219,776.00元，大写人民币贰拾壹万玖仟柒佰柒拾陆元圆整。

2. 本合同项下服务费的支付进度安排如下：

双方签订协议后，乙方为甲方开具增值税专用发票，甲方在收到发票之日起15个工作日内，应向乙方支付 50%预付款，人民币：109,888.00元，大写人民币拾万玖仟捌佰捌拾捌圆整。

阶段性付款，项目进展至 1/2 时且乙方未出现任何违约情形，则在乙方向甲方提供了首次预付款和阶段性付款所对应的费用明细、终端发票及水单复印件后 15 个工作日内，甲方应当向乙方支付 30%合作款，人民币：65,932.80元，大写人民币陆万伍仟玖佰叁拾贰元捌角圆整。

乙方提交完成制作成果并经甲方确认验收通过后，乙方为甲方开具增值税专用发票，甲方在收到发票之日起15个工作日内，应向乙方支付 20%尾款，人民币：43,955.20元，大写人民币肆万叁仟玖佰伍拾伍元贰角圆整。

甲方交付所有信息、数据和资料，乙方应予以保密。

3. 甲方应在规定时间内将上述服务费支付至乙方的下述指定账户：

乙方的收款账户为

银行名称：	交通银行上海徐汇支行
户名：	上海麦田公共关系咨询有限公司
帐号：	310066179018800063802

※上述信息仅用于汇款

五、 双方义务及违约责任

1. 甲方义务

因其向甲方交付的本合同项下成果侵犯了第三方的合法权利导致甲方被索赔，该等争议/诉讼/仲裁/索赔等产生的法律后果借由乙方承担。但因甲方所提供的素材、资料、信息、说明等，以及素材中所包含的商标、名称、需求明细等侵犯第三方权利的情况下，乙方不负任何法律。

3. 无论本合同因任何原因被解除或终止，上述有关知识产权条款的内容均应继续保持有效。

七、修改及验收

合同履行期限按照合同中工作进度决定。如遇特殊情况，经双方协商一致，可以延长该期限。在项目开发过程中，如果甲方提出的需求与合同不符的，则双方协商解决，以签署《项目研发合同补充协议》的方式确认。除有特殊约定外，乙方在甲方验收前对于项目的制作及修改遵循以下原则：

A 界面：小部分样式调整，甲方提供修改意见，乙方及时做调整(如改动很大需双方协商额外付费修改以及周期调整)。

B 功能：添加或修改小部分功能，甲方重新提供功能原型需求，乙方及时做调整(如改动很大需双方协商额外付费修改以及周期调整)。

C 规则：添加或修改小部分规则，甲方重新提供功能详细说明，乙方及时做调整(如改动很大需双方协商额外付费修改以及周期调整)。

D 业务逻辑：主体业务流程不可改版，如果改版，需要双方协商走补充协议延期并增加额外修改费用。

项目验收标准为：

A 界面：界面与甲方提供的 PSD 设计图要求为准，功能与甲方提供的需求详细说明原型为准，规则与甲方提供的规则项目说明为准。

B 功能：功能与甲方提供的需求详细说明原型为准。

C 规则：规则与甲方提供的规则项目说明为准。

D 业务逻辑：业务逻辑与甲方提供的业务流程图为准。

备注说明：在项目开发过程中，甲方与乙方随时沟通交流需求、功能、规则、业务流程以及界面。所有变更甲方不能以口头形式，需要甲方再原提供资料上做添加标注。最终验收以提供资料(UI 设计要求、需求详细说明原型设计、功能规则详细说明、业务流程图)为验收准则。

八、保密

1. 合同履行及终止后 1 年内，乙方应保守从甲方获得的商业秘密。

2. 乙方对获得的甲方资料不得泄露，未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式公开或向他人泄

十三、附件清单

附件一：项目费用清单

Quotation Summary 报价总表			
Agency: must fill in 供应商 (填入右边橘色处)		上海麦田公共关系咨询有限公司	
Item	Description描述	形式	Quotation 报价
1	创意设计		124,800.00
2	技术开发		94,976.00
	总计 Total		219,776.00



麦田-嘉和网站设计
计及开...1104.xlsx

项目	时间表		9月												11月																								
	内容	工作日	日期范围	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
网站设计及开发	项目需求确认 (项目背景等基本信息)	1	9/10-9/10																																				
	提供同类设计内容及内容 (菜单) 参考	2	9/9-9/10																																				
	提供定制设计optionX4	5	9/11-9/18																																				
	确认菜单内容	4	9/10-9/16																																				
	提供首页文字及图片内容	5	10/14-10/18																																				
	首页设计稿初稿	2	10/14-10/15																																				
	修改及确认首页设计完稿	1	10/18-10/18																																				
	首页技术开发 (含网站框架搭建、数据库搭建)	4	10/21-10/24																																				
	提供二级页面文字及图片内容 (6page 第一阶段)	5	10/18-10/24																																				
	二级页面设计初稿 (6page 第一阶段)	5	10/21-10/25																																				
	修改及确认二级页面设计完稿 (6page 第一阶段)	5	10/22-10/28																																				
	二级页面技术开发 (6page 第一阶段)	5	10/25-10/31																																				
	提供二级页面文字及图片内容 (5page 第二阶段)	3	10/24-10/28																																				
	二级页面设计初稿 (5page 第二阶段)	3	10/29-10/31																																				
	修改及确认二级页面设计完稿 (5page 第二阶段)	3	10/30-11/1																																				
	二级页面技术开发 (5page 第二阶段)	3	11/3-11/3																																				
	后台搭建及制作	5	11/6-11/12																																				

桑田 Task
嘉和 Task

